

深圳市2016年保障性安居工程计划基本建成项目表

序号	责任单位	项目名称	组织建设单位	项目位置	用地面积 (万平方米)	建筑面积 (万平方米)	套数 (套)	开工时间	计划基本建成 时间	宗地号/选址号
合计					33.57	95.93	6452			
1	住房保障署	地铁4号线上塘轨道上盖配建项目	中海地产	龙华新区民治街道简上路与腾龙路交界处东北侧	1.96	9.80	1412	2013年12月	2016年7月	A816-0050
2	南山区政府	中熙香山美林苑	深圳市中熙房地产开发有限公司	东滨路与南光路交界处西北侧	1.41	0.82	146	2014年8月	2016年6月	T102-0008
3	盐田区政府	盐田区盐田街道盐田三、四村和西山吓村整体搬迁一期安置房工程	佳兆业地产(深圳)有限公司	盐田区盐田街道明珠大道北侧	1.99	7.65	824	2013年6月	2016年3月	J309-0325
4	龙岗区政府	龙岗坂田项目(风清林苑)	深圳市龙岗区住建局	坂田街道杨美社区,环城东路以西,发达路以南	1.02	4.27	474	2011年6月	2016年6月	G03408-0254
5	龙岗区政府	龙岗宝龙东地块(龙美居)	深圳市龙岗区住建局	龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙大道以南,夏莲路西侧	0.38	2.89	450	2011年9月	2016年9月	G11101-1119
6	光明新区管委会	帝闻工业区城市更新配建项目(福盈中央山)	深圳市福盈置地控股有限公司	光明新区光明街道振明路南侧	1.13	1.36	224	2013年10月	2016年7月	A635-0254
7	龙华新区管委会	华盛峰荟茗庭(二期)(龙华新区观澜商业中心改造项目)	深圳市金洪实业发展有限公司	龙华新区观澜街道福民社区	0.57	1.93	392	2013年6月	2016年9月	A923-0889
8	龙华新区管委会	保利悦都花园(龙华东风汽车厂城市更新项目)	深圳市保利置地房地产开发有限公司	龙华街道龙观东路以南青龙路以西	3.96	1.17	200	2014年3月	2016年9月	A835-0362
9	大鹏新区管委会	深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区项目	大鹏新区建设管理服务中心	龙岗区葵涌街道	21.15	66.04	2330	2012年3月	2016年3月	G15101-0005; G15101-0006

备注：项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。